

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ТЭК-9»
А.С. Мандрыгин
« » 2025г.

Г Р А Ф И К
останова котельных АО «ТЭК-9»
на профилактический ремонт в 2025 году.

№	Адрес котельной	май	июнь	июль	август
	Г.О. Воскресенский				
1	КТС д. Ворщиково ул. Солнечный град д. 2			07.07.- 11.07.25	

Главный инженер



И.Н. Михайловский